

# Himmelev Øst fjernvarme-udbygning 2024-2026

## Etaper

- 1 - medio 2024 - medio 2025
- 2 - medio 2025 - ultimo 2026


## Fors fjernvarmenet

- Eksisterende

## Evida gasnet

- Stik
- Distribution
- Fordeling

1:3.700  
TRN/18.06.2024



Marts 2025 - juli 2025

September 2024 - februar 2025

December 2025 - marts 2026

Maj 2024 - august 2024

Februar 2026 - august 2026

Maj 2025 - jan 2026

Januar 2025 - marts 2025

Juli 2024 - oktober 2024

